

Bestyrelse 2025-2026

Mødedato: Fredag den 27.3. kl. 16.00-17.00

Deltagere:

Forældrevalgte

Marit Lund Agerbæk (Formand)

Louise Esko Refshøj (Næstformand) **Med på telefon**

Maria Andersen **AFBUD**

Emma Balkin

Thomas Bjuring

Medarbejdere

Claus Gajhede **AFBUD**

Sharelle Vandborg

Nicolai Lindholm Sørensen (Suppleant)

Birgitte Pedersen (Kontorleder/controller) **AFBUD**

Ledelse

Camilla Kirchoff Pedersen **AFBUD**

Jenny Rohd-Thomsen **AFBUD**

Anne Krogh Rye **AFBUD**

Kennet Andersen **AFBUD**

Peter Würtz

Punkt	Note	Beslutning/ansvarlig
1. Godkendelse af dagsorden		
2. Byggeri	Da der er opstået tvivl om udbudsmaterialet og de deraf fremkomne ekstraregninger, har der været holdt en række møder med entreprenør, og 3 mulige løsninger er udarbejdet	Marit beskrev kort handlingsforløbet og gennemgik derefter grundigt de tre muligheder og de deraf følgende økonomiske konsekvenser: <ol style="list-style-type: none">Vi fastholder den fulde kælder og udvider byggesummen med forventeligt 4 mill.Vi går tilbage til det oprindelige projekt med reduceret kælder med omklædningsrumVi placerer omklædningsrum i terræn og reducerer dermed den samlede byggesum De 3 muligheder blev debatteret, og en enig bestyrelse vedtog løsning 2 En uvildig byggesagkyndig får til opgave at udarbejde en tillægskontrakt, som underskrives af skole og entreprenør tirsdag den 31.3.
3.		
4.		
5.		-
6.		
7. evt.		